


A large orange circle is positioned on the left side of the image, partially overlapping the text. It serves as a decorative element for the title.

Administración de proyectos

AGENDA

- ***Administración de proyectos: Conceptos básicos.***

Administración de proyecto



¿Qué es la Administración de Proyectos?



Definición de Administración de Proyectos

Es el proceso de **planificar, organizar, ejecutar, controlar y cerrar** el trabajo de un equipo para lograr objetivos específicos y crear entregables únicos.



Componentes Clave

Incluye la definición de requisitos, establecimiento de objetivos claros, asignación de recursos, desarrollo de cronogramas y presupuestos, y supervisión del progreso.



Roles y Responsabilidades

Involucra a un equipo multidisciplinario con roles como gerente de proyecto, patrocinador, equipo del proyecto y partes interesadas.

La administración de proyectos es fundamental para lograr los objetivos de un proyecto de manera eficiente y efectiva, a través de la planificación, organización, ejecución y control de las actividades del proyecto.

SWAP



PROYECTO

ESFUERZO TEMPORAL, PARA CREAR UN PRODUCTO O SERVICIOS

Alcance

Calidad



tiempo



Costo



CREATED USING
POWTOON



Temporal

Los proyectos tienen un inicio y un final definidos, lo que los diferencia de las operaciones continuas. Esto significa que los proyectos tienen una duración limitada y un alcance específico, a diferencia de las actividades que se realizan de manera regular y recurrente en una organización.

Actividades en administración de proyecto

- Redacción de la propuesta.
- Planificación y calendarización.
- Estimación de costos.
- Supervisión y revisión.
- Selección y evaluación del personal.
- Redacción y presentación de informes.
- Administración de recursos.
- Gestión de riesgos.

Recursos Limitados

La administración de proyectos de sistemas de información a menudo se enfrenta a la limitación de recursos, **como personal, presupuesto y tiempo disponibles**. Estos recursos deben ser gestionados de manera eficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de las restricciones establecidas.

Factor de riesgos en IT (Baca Urbina, G. Proyectos de Sistemas de Información)

- Calidad del programa y las previsiones del proyecto (si es completo y razonable)
- Claridad de alcance y entregables
- Tecnología no probada
- Cumplimiento con la arquitectura y normas tecnológicas
- Duración del proyecto
- Dimensiones del proyecto en relación con proyectos de éxito anteriores
- Nivel de interfase necesario con los sistemas y procesos existentes
- Involucración del personal de la alta dirección del negocio
- Disponibilidad de personal clave durante el despliegue del proyecto
- Experiencia/calidad de los directores de proyecto
- Experiencia/calidad de los equipos de proyecto
- Dependencia de proveedores
- Dependencia de factores fuera del control de los equipos de proyecto
- Calidad de los mecanismos de control de riesgo
- Capacidad de dar soporte operativo permanente

¿Qué es la Administración de Proyectos?



Definición de Administración de Proyectos

Es el proceso de **planificar, organizar, ejecutar, controlar y cerrar** el trabajo de un equipo para lograr objetivos específicos y crear entregables únicos.



Componentes Clave

Incluye la definición de requisitos, establecimiento de objetivos claros, asignación de recursos, desarrollo de cronogramas y presupuestos, y supervisión del progreso.




Roles y Responsabilidades

Involucra a un equipo multidisciplinario con roles como gerente de proyecto, patrocinador, equipo del proyecto y partes interesadas.

La administración de proyectos es fundamental para lograr los objetivos de un proyecto de manera eficiente y efectiva, a través de la planificación, organización, ejecución y control de las actividades del proyecto.

Ciclo de Vida del Proyecto



Características de la Administración de Proyectos

- Planificación estratégica

Definición de objetivos, alcance, cronograma, presupuesto y recursos del proyecto.

- Organización y estructura del equipo

Asignación de roles, responsabilidades y autoridad a los miembros del equipo.

- Gestión de riesgos

Identificación, análisis y planificación de respuesta a posibles riesgos que puedan afectar al proyecto.

- Monitoreo y control

Supervisión continua del progreso del proyecto, control de cambios y toma de acciones correctivas cuando sea necesario.

- Comunicación efectiva

Establecimiento de canales de comunicación claros y oportunos entre los interesados del proyecto.

Costos en proyectos informáticos

- Relacionados con la tecnología

software, hardware, instalación, configuración, capacitación.

- De cambio organizacional

Relacionados con rediseño, formación y adopción del proceso de negocio.

- Costos de interrupción relacionados con factores humanos

Caída temporal de productividad, horas perdidas por capacitación en IT, implica peor calidad de servicio, baja ingresos.

- Costo de interrupción de la producción

Problemas técnicos, aumento de proveedores de servicio de soporte.

- Costo de prevención y mitigación de riesgos.

- Costo directo de operaciones y mantenimiento físico.

- No alineación con estándares, políticas, reglamentos.

Iniciación y planificación

- Definir el problema y los objetivos
- Estimación del tamaño del producto
- Estimación de Recursos
- Desarrollo del Plan de trabajo
 - Terminos de cada fase
 - Definir todos los entregables requeridos
 - Puntos de control, hitos.

Fundamentos importantes de la propuesta

- Alcance
 - Definición del problema y objetivos
 - Casos de usos de dominio
 - Diagrama de flujo de datos de contexto
 - La propuesta de solución:
 - Los requerimientos, los que se deben lograr
 - Las restricciones que limitan el desarrollo de los sistemas.
- Determinar la viabilidad del proyecto: Técnica, Económica y operativa
- Gestión de riesgos
- Planeación
 - Diagrama de Gantt.
 - Entregables
- Control de actividades
 - Técnica Pert (Evaluación y revisión de programas)

Fundamentos importantes de la propuesta

- Plan de pruebas
- Plan de capacitación
- Plan de administración de los miembros del equipo.
- Plan de comunicación
- Plan de gestión de riesgos

Iniciación y Planificación:

- **Definir el problema y los objetivos**
- Estimación del tamaño del producto
- Estimación de Recursos
- Desarrollo del Plan de trabajo
 - Terminos de cada fase
 - Definir todos los entregables requeridos
 - Puntos de control, hitos.